

ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
COMUNA DOLHEȘTI
CONSILIUL LOCAL DOLHEȘTI
HOTĂRÂREA NR. 26 DIN 15.05.2025

privind aprobarea ACTULUI ADIȚIONAL NR. 2 la Contractul de lucrări nr. 2485/23.10.2023 ,, ALIMENTARE CU APĂ ȘI REȚEA CANALIZARE ÎN COMUNA DOLHEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”

CONSILIUL LOCAL DOLHEȘTI, JUDEȚUL IAȘI

AVÂND ÎN VEDERE:

- Proiectul HCL nr. 1307 din 08.05.2025;
- Referatul de aprobare nr. 1308 din 08.05.2025
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Dolhești;
- Contractul de lucrări nr. 2485 din 23.10.2025 încheiat cu ASOCIEREA S.C. EMA AGRO CONSTRUCT SRL - S.C. CORNELL'S FLOOR SRL, prin Liderul Asocierii S.C. EMA AGRO CONSTRUCT SRL;
- Contractul de finanțare încheiat cu MDLPA;
- prevederile articolului 3 din OUG 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică;
- prevederile art. I din OUG nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice;
- prevederile OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare;

- prevederile art.5, alin.3, art.20, alin.1, lit."i" din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare;

- prevederile art.129, alin.(2) lit.b) și alin.(10), precum și art. 139 alin.(1) din OUG 57/03.07.2019 privind Codul administrativ al României;

În temeiul prevederilor art. 196, alin.(1) lit.a) din OUG 57/03.07.2019 privind Codul administrativ al României;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă actul adițional nr. 2 la Contractul de lucrări nr. 2485/23.10.2023 „ALIMENTARE CU APĂ ȘI REȚEA CANALIZARE ÎN COMUNA DOLHEȘTI, JUDEȚUL IAȘI” prin care se modifică valoarea inițială de la 9.103.746,84 lei fără TVA (10.833.458,74 lei cu TVA INCLUS), la valoarea de 9.569.604,92 lei fără TVA, respectiv 11.387.829,85 lei cu TVA INCLUS (554.371,11 lei reprezentând ajustarea prețului conform formulei din OUG 47/2022), conform anexei 1 la HCL.

SUMA ÎNCASATĂ PÂNĂ ACUM ESTE DE 5.468.741,42 LEI, REPREZENTÂND 52,17% DIN VALOAREA CONTRACTULUI DE LUCRĂRI.

Art. 2. După adoptare, hotărârea se dă publicității și se transmite:

- Instituției Prefectului – județul Iași;
- Primarului comunei Dolhești;
- Compartimentului Contabilitate și Achiziții Publice;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CIULIN SORIN



Contrasemnează pentru legalitate,

Secretar general,

Colța Liliana

ACT ADITIONAL NR. 2

la Contract de lucrări nr. 2485 la data 23.10.2023

între

1. Părțile contractante

COMUNA DOLHESTI cu sediul în Comuna DOLHESTI, Judetul Iasi, telefon 0232321800; fax: 032873698, cod postal 707180, email: primariadolhesti@yahoo.com reprezentata prin domnul Tabacaru Iulian Mirel, in calitate de PRIMAR, cont bancar RO12TREZ24A700501710101X, deschis la Trezoreria RADUCANENI, în calitate de Achizitor nr. pe de o parte

și

ASOCIEREA S.C. EMA AGRO CONSTRUCT SRL. - S.C. CORNELL'S FLOOR S.R.L., prin Liderul Asocierii S.C. EMA AGRO CONSTRUCT SRL cu sediul în jud.IASI, COM. PRISACANI, SAT PRISACANI, VOL. 7 TIP. I POZ 19, telefon 0232 464 556, fax . 0232 464 556. înmatriculată la Registrul Comerțului din IASI sub nr. J22/280/2013, cod unic de inregistrare RO 31228476, cont bancar in care se vor efectua platile de catre Beneficiar RO66TREZ4105069XX000661, deschis la TREZORERIA RADUCANENI, adresa banca Com. Raducaneni, Jud. Iasi, reprezentata de GAVRIL ELENA, avand functia de ADMINISTRATOR, în calitate de executant, pe de alta parte.

Având în vedere prevederile din Legea nr.98/2016, cu modificarile și completările ulterioare, părțile semnatarea au hotarat urmatoarele:

Se modifica valoarea contractului conform **art. 17. Ajustarea pretului contractului**, se va realiza conform pretului prin OUG 47/2022, art.3, care stipulează următoarele:

(4) În vederea ajustării valorii solicitării la plată potrivit alin.(1) se utilizează următoarea formulă:

$$Va = Vo \times [(1-p-a) \times ICC_n / ICC_{data\ ref} + (p+a)];$$

Va - reprezinta valoarea ajustata a solicitarii de plata;

Vo - reprezinta valoarea solicitarii de plata conform preturilor prevazute in oferta care a stat la baza incheierii contractului;

a - reprezinta valoarea procentuală a plății în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit și nerestituit/nejustificat și prețul contractului;

p - reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric și prețul contractului;

ICC_n - reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii solicitării de plată;

ICC_data - referință - reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei, conform documentației de atribuire sau documentelor aferente realizării achiziției directe. În cazul contractelor subsecvente incheiate în baza unui

acord-cadru, ICC_data - referință reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei aferente acordului-cadru. În situația în care luna aferentă datei-limită de depunere a ofertei este anterioară lunii ianuarie 2019, ICC_data - referință se asimilează indicelui de cost în construcții total aferent lunii ianuarie 2019. Avansul și profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza încheierii contractului/acordului-cadru."

4.3. Prețul prezentului contract se modifica de la valoarea de **9.103.746,84 lei fără TVA**, la valoarea de **9.569.604,92 lei fără TVA** la care se **adaugă TVA 19%** conform legii, în valoarea de **1,818.224,93 lei**.

Valoarea totală a contractului inclusiv TVA este de 11.387.829,85 lei.

Art. 2 Prevederile celorlalte articole din contract rămân neschimbate.

Partile au înțeles să încheie azi _____, prezentul act adițional în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
COMUNA DOLHESTI
Primar,
Tabacaru Iulian Mirel

Executant – lider de asociere,
SC EMA AGRO-CONSTRUCT S.R.L
Administrator,
Gavril Elena



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CIULIN, SORIN

